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Oggetto: lavori di messa in sicurezza e riqualificazione Piazza Marconi e Piazza degli 
Alpini – Approvazione perizia di variante senza variazione del quadro economico - 
CODICE CUP E69H19000020004 – CODICE CIG ZD427F8BD9 
 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 21 maggio 2019 con il quale veniva nominato il responsabile 
del servizio finanziario; 
Viste le deliberazioni della G.C. n. 81 del 16/11/2018, n. 15 del 01/03/2019 e n. 31 del 
19/04/2019 con le quali si attribuivano le risorse ai suddetti responsabili. 
Visti gli indirizzi inseriti nel bilancio 2019 e nella relazione previsionale e programmatica 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata: 

- La Deliberazione di Giunta Comunale nr 19 del 21/03/2019 del con la quale si approvava il 
progetto preliminare dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione Piazza Marconi e Piazza 
degli Alpini; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale nr 24 del 04/04/2019 del con la quale si approvava il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione Piazza Marconi 
e Piazza degli Alpini; 

- La Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico nr 25 del 23/04/2019 con la quale si 
procedeva all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett A del D.Lgs 50/2016 tramite 
procedura telematica Sintel nr. 109657137, alla Ditta A.N.S. Costruzioni Sas con sede in 
Polaveno (BS) Via Duche, 2 – P.I. 03693700985 dei lavori di messa in sicurezza e 
riqualificazione Piazza Marconi e Piazza degli Alpini, per la somma complessiva di € 27.858,70 
per lavorazioni +€ 571,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, importo 
complessivo= € 28.429,70 +Iva; 

 

Rilevato: 

- che nel corso dell'esecuzione delle opere previste, le esigenze dell'Amministrazione sono 
mutate e si rendono necessarie lavorazioni e modifiche non sostanziali non previste e non 
prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo che non comportano aumento 
di spesa né modifica del quadro economico trattandosi di una semplice variazione progettuale 
non suppletiva 

- che le suddette lavorazioni sono state dall'Amministrazione ritenute prioritarie e improrogabili 
rispetto alla messa in sicurezza e riqualificazione Piazza Marconi e Piazza degli Alpini; 

 
Vista la perizia di variante non comportane aumento di spesa consegnata dal Direttore Lavori 
Arch. Francesca Zubani in data 23/05/2019, composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica,  

- Quadro Economico aggiornato,  

- Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi; 

- Computo metrico estimativo aggiornato e comparazione computi metrici; 

- Comparazione quadri economici; 
 

Ritenuto che la perizia in oggetto adotta alcune soluzioni necessarie al miglioramento 
dell'opera, alla sua funzionalità e alla sicurezza della circolazione ciclopedonale, non 
comportando modifiche sostanziali al progetto; 
 

Dato atto che la Ditta A.N.S. Costruzioni Sas con sede in Polaveno (BS) Via Duche, 2 – P.I. 
03693700985, aggiudicatarie dei lavori, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di 
variante alle medesime condizioni del contratto principale e, a tal fine, ha sottoscritto apposito 
Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi non comportante aumento dell'importo contrattuale; 
 
 



 
 
 

Comune di Polaveno 
Provincia di Brescia 

UFFICIO TECNICO 

 

Ufficio Tecnico   Determinazione n. 34 del 02/07/2019 

Piazza Marconi, 4 - 25060 Polaveno (BS) tel. 030/8940955 int. 2 - fax 030/84109 

e-mail: tecnico@comune.polaveno.bs.it pec: protocollo.polaveno@legal.intred.it 
 

 
 
Visto lo stato di regolarità contributiva della Ditta A.N.S. Costruzioni Sas con sede in Polaveno 
(BS) Via Duche, 2 – P.I. 03693700985, attestato dal DURC on line n. prot. INAIL_16435226 con 
scadenza validità 10/09/2019 
 

Riconosciuta la propria competenza a determinare l’approvazione della perizia di variante di cui 
sopra, ai sensi dell’art. 161, comma 9 del D.P.R. n. 270/2010 e s.m.i.; 
 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto l’art. 20 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
del 25 febbraio 1998, n.7; 

DETERMINA 
 

• Di approvare, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, la perizia di variante 
non comportante aumento di spesa relativa ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione 
Piazza Marconi e Piazza degli Alpini composta dai seguenti elaborati tecnici: 

- Relazione tecnica,  

- Quadro Economico aggiornato,  

- Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi; 

- Computo metrico estimativo aggiornato e comparazione computi metrici; 

- Comparazione quadri economici; 
 

dando atto che tale perizia non comporta modifiche al quadro economico originario come 
viene di seguito riportato: 

 
 

 PROGETTO 

a) SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI   

Opere € 28.550,00 

TOTALE LAVORI  € 28.550,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Oneri Speciali O.S.) € 571,00 

COSTO TOTALE DELL'OPERA € 29.121,00 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
  

Imprevisti € 1.272,38 

IVA 22% sul totale dei lavori (lavori + O.D.) € 6.281,00 

IVA 22% sugli oneri non soggetti a ribasso € 125,62 

Progetto e direzione lavori , coLlaudi. Ecc. € 3.200,00 

    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 10.879,00 

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO € 40.000,00 
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• di approvare il relativo atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi sottoscritto dalla Ditta 
A.N.S. Costruzioni Sas con sede in Polaveno (BS) Via Duche, 2 – P.I. 03693700985, 
aggiudicataria dei lavori dando atto che l'importo del contratto principale rimane invariato e 
non vi è alcun aumento dei tempi contrattuali; 

 

• di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che lo stesso 
è già stato assunto con Determinazione nr 25 del 23/04/2019 del Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico; 

• di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 
15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 
(TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri 
rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 
novembre 1971, n. 1199;  

 
 

Per il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Il Segretario del Comune di Polaveno 

De Domenico dott. Umberto 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

DICHIARA 
 
di ricevere in data odierna copia della presente determinazione 
 
Dalla Sede Comunale, lì 02/07/2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Angelo G. Zanetti 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


